











САДОВО-ПАРКОВОЕ   

























ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 











САДОВО-ПАРКОВОЕ   
СТРОИТЕЛЬСТВО И ХОЗЯЙСТВО 
 
Учебно-методическое пособие 
по выполнению курсовой работы 
по специальности 35.02.12 «Садово-парковое  
и ландшафтное строительство». 
Всех форм обучения 




















Печатается по рекомендации методической комиссии ФСПО. 

































Редактор Р.В. Сайгина 
Оператор компьютерной верстки Е.А. Газеева 
 
Подписано в печать 18.12.16  Поз. 104 
Плоская печать Формат 60×84 1/16 Тираж 10 экз. 
Заказ №  Печ. л. 2,32 Цена    руб.     коп. 
 
Редакционно-издательский отдел УГЛТУ 






Курсовой проект выполняется на заключительном этапе изучения 
учебной дисциплины «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 
Цель курсового проекта – это закрепление обучающимися теоретических 
знаний, умений, приобретение навыков самостоятельной работы с норма-
тивной и справочной литературой, со специализированной литературой и 
принятие строительных решений, проведение расчётов, овладение произ-
водственными навыками в процессе изучения дисциплины «Садово-
парковое и ландшафтное строительство». 
Предлагаемые темы: строительство фрагмента любого парка и обще-
ственного сада; строительство частного сада или его фрагмента (подобные 
территории); строительство сквера, фрагмента бульвара. 
Площадь проектного участка S должна быть не менее 0,4 га и не более 1 га. 
В курсовом проекте должно быть графически отражено и описано    
следующее: 
1) строительство дорог, троп, площадей; 
2) посадка (посев…) травянистых растений; 
3) посадка деревьев и кустарников; 
4) установка малых архитектурных форм (МАФов), оборудования, 
аксессуаров; 
5) строительство цветника (цветников), композиций, включающих 
камни, песок. 
Кроме строительных работ в курсовом проекте необходимо отразить 
хозяйственные работы (агротехника, уход за дорожно-тропиночной сетью, 
МАФами, оборудованием и растительностью). 
В экономической части курсового проекта необходимо привести    
следующее: стоимость изделий, материалов, в том числе и посадочного, 
расчет стоимости строительных работ, МАФов и т.д.; эксплуатационные 
расходы по аренде машин, механизмов, инвентаря. 
 
Рекомендуемая структура курсового проекта 
 
Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической 
части. 
Пояснительная записка является обоснованием курсового проекта. 
Пояснительная записка состоит из введения и основной части из трех 
разделов. 
Во введении раскрывается актуальность и значение выбранной темы, 
формулируются цели и задачи. 
Первый раздел основной части содержит теоретические основы      




практической части, которая представлена расчётами, графиками, табли-
цами, схемами и т.д. 
Второй раздел содержит организацию реализации проектной части, 
которая представлена расчётами, графиками, таблицами, схемами и т.д. 
Третий раздел содержит сметы и общую стоимость по объекту. 
Заключение содержит выводы и рекомендации по практическому 
применению курсового проекта. 
Приложение. 
Список используемой литературы.  
Графическая часть включает в себя демонстрационные материалы, 
чертежи планов: план озеленения территории (дендроплан и посадочные 
чертежи газонов и цветников); схемы, рисунки, фрагменты чертежей, ри-
сунков, график строительных работ, таблицы и т.д. Подробный перечень 
чертежей дан в приложении.  
 
Указания по выполнению курсового проекта 
 
Общие положения 
Создание садов и парков – это сложный и длительный процесс, кото-
рый включает этапы проектирования и разработки проектно-сметной     
документации, процесс создания объекта, т.е. его строительства, формиро-
вание растительности, уход за насаждениями, содержание и ремонт основ-
ных его устройств и конструктивных элементов – объемных и плоскост-
ных. Устройствами и конструктивными элементами являются: 
- растительность – это основной компонент, который включает соли-
тёры, группы, аллеи, куртины, массивы деревьев, кустарников, травяни-
стых растений, газоны, цветники; 
- садово-парковые дороги, тропы, площадки; 
- малые архитектурные формы (МАФ) и оборудование – это беседки, 
перголы, навесы, трельяжи, урны, скамейки, осветительные устройства; 
- инженерные сооружения – это открытые лотки для отвода дождевых 
и талых вод, колодцы, дренажи, устройства хозяйственного водопровода. 
Важной частью садово-паркового строительства является почвенный 
субстрат, на котором основывается нормальная жизнедеятельность растений. 
Садово-парковое строительство ведётся в соответствии с технически-
ми условиями, нормами и правилами, на основании прогрессивного отече-
ственного и зарубежного опыта. Местоположение и границы садов и     
парков определяются генеральным планом развития города, села и градо-
строительным зонированием территории с учётом исторически сложив-
шейся планировки и природных компонентов – климата, рельефа,           
акватории и зелёных насаждений. Работы по садово-парковому строитель-
ству производятся по специальным проектам, которые разбиваются         




соответствующие лицензии на виды садово-парковых работ. В настоящее 
время предусмотрено несколько последовательных этапов проектного и 
строительного процесса: 
1. Подготовка исходно-разрешительной документации и проектные 
проработки. 
2. Проектирование, согласование и экспертиза проекта, его утвержде-
ние, разрешение на строительство. 
3. Договор или государственный акт на земельный участок. 
4. Рабочее проектирование. 
5. Строительство. 
6. Ввод или приёмка объекта в эксплуатацию. 
 
Этапы работы над курсовым проектом 
1. Выбор темы и согласование с руководителем курсового проекта. 
2. Сбор информации по курсовому проекту. 
3. Поэтапное строительство садово-паркового объекта (фрагмента): 
а) графическая часть, где главным для обучающегося является выпол-
нение генплана территории, строительного генерального плана – схемы, 
дендроплана или плана озеленения территории (дендроплан + посадочные 
чертежи газонов, цветников), разбивочного чертежа (план благоустройства 
территории). Каждый чертеж согласуется с руководителем; 
б) пояснительная записка (каждый раздел согласуется с руководителем). 
4. Защита курсового проекта. Курсовой проект оценивается по пяти-
балльной системе. 
 
Требования к структуре графической части, структуре пояснитель-
ной записки и оформлению курсового проекта 
Состав графической части: 
а) генеральный план – А-1 (М 1:200; М 1:500), в котором выделен 
план участка; 
б) план озеленения территории (дендроплан и посадочные чертежи га-
зонов и цветников) - А-1 (М 1:200; М 1:500); 
в) разбивочный чертёж – А-1 (М 1:200; М 1:500); 
г) схема зонирования – А-3; А-4; 
д) схемы вертикальной планировки – А-3; А-4; 
е) посадочные чертежи цветников и т.д. – А-3; А-4; 
ж) строительный генеральный план – А-3; А-4; 
з) чертежи МАФ и т.д. – А-3; А-4 (М 1:50; М 1:20; М 1:10). 
Примечание: Иметь геодезический план (или схему) участка. 
Возможно совмещение на одном формате: 
а) генплана и схемы зонирования; 





Оформление графической части 
 
Главные изображения: генплан или план сада (или их фрагмента…), 
парка; дендроплан или план озеленения территории; план благоустройства 
территории, выполненные на формате А-1 (ватман). Цветовая подача ген-
плана – акварель, гуашь, цветные карандаши и обводка гелевой ручкой – 
цвет черный. Предпочтительна акварельная подача. На форматах А-1 
(калька, миллиметровка) вычерчиваются дендроплан и разбивочный чер-
теж. Графическая подача дендроплана и разбивочного чертежа (плана бла-
гоустройства) – графика (гелевая или шариковая ручка; цвет черный). 
Строительный генеральный план выполняется на меньшем формате А-3; 
А-4. Графическая подача – гелевая ручка; цвет черный. Дополнительно 
прилагаются форматы А-3, А-4 – это чертёж МАФ, посадочный чертёж 
цветника и т.д. цветовая подача: акварель, гуашь, цветные карандаши, ге-
левая ручка; цвет черный. Предпочтительна акварельная подача. Чертежи – 
схемы по инженерной подготовке территории и схемы вертикальной пла-
нировки территории выполняются на форматах А-3; А-4. Подача – графика 
(гелевая ручка – цвет черный). 
Чертежи оформляются в соответствии с требованиями государствен-
ных стандартов ЕСКД: рамочка, основная надпись (штамп) – в правом 
нижнем углу чертежа. Изображения вычерчиваются разными по назначе-
нию линиями чертежа. Масштабы изображений выбираются в зависимости 
от форматов. Буквы и цифры выполняются чертежным шрифтом.  
 
Оформление пояснительной записки 
 
Выполняется на писчей бумаге формата А-4 (20х30 см.). Объём – мак-
симум 30-35 стр. 
Титульный лист – см. примечание. Поля: слева – 20-25 мм, справа – 
10-15 мм., сверху, снизу – 15-20 мм. Текст – на компьютере (размер шриф-
та – 14) или рукописный. Заголовки могут выделяться размером, толщиной 
шрифта, не подчеркиваются. Не допускается сокращение слов, кроме об-
щепринятых. Нумерация разделов производится арабскими цифрами 1., 2., 
и т.д. Нумерация подразделов 1.1., 1.2., и т.д. Нумерация страниц начина-
ется с «содержания» - 2 и далее. Она сквозная, ставится по центру каждого 
листа. По ходу текста пояснительной записки могут располагаться табли-
цы, схемы, иллюстрации, рисунки или находиться в качестве прилагаемых 
документов на оформленных согласно ЕСКД форматах. Их названия могут 
быть сверху или снизу. Если несколько изображений, то в основной над-
писи указывается только название главного изображения. Экспликация и 
примечание к изображениям располагаются над основной надписью 
(штампом) формата. В конце пояснительной записки прилагаются поса-
дочные чертежи цветников, пейзажные картины в перспективе, МАФы и 




Структура пояснительной записки 
 
Пояснительная записка состоит из введения и двух частей (часть I и 
часть II). 
В 1 части приводится тема курсового проекта: строительство фраг-
мента (парка культуры и отдыха, спортивного парка, частного сада и т.д.) и 
дается теоретическая часть. 
В части 2 приводится организация процесса строительства сада, парка – 
фрагмента (парка культуры и отдыха, спортивного парка, частного сада и 
т.д.), организация производства садово-парковых работ и сроки их прове-
дения в течение года (за исключением зимы) весна + осень. 
Проект организации производства садово-парковых работ. 




Во введении раскрывается актуальность и значение темы, формули-
руются цели и задачи работы. Рекомендуется отразить историю садово-
паркового строительства и ту роль, которую играют сады и парки в созда-
нии эстетической, комфортной среды для людей в городах и сельских    
поселениях. 
В части 1 дается тема курсового проекта и характеристика территории: 
а) указывается адрес объекта, названия прилегающих улиц, транс-
портные подъезды и т.д., площадь и планировка территории, ориентация, 
аэрация, инсоляция территории и т.д. Обосновывается целесообразность 
создания сада, парка на данной территории или реконструкция сущест-
вующего сада, парка, а также его значение в микрорайоне, районе, городе, 
селе и т.д. 
б) описывается заданная руководителем курсового проекта некая тер-
ритория с определенным рельефом, составом почв, гидрогеологией, кли-
матом, растениями, водоемами, площадью и конфигурацией участка,      
окружающей застройки и т.д., где необходимо создание сада, парка.      
Указываются прилегающие улицы, транспортные подъезды и т.д. Обосно-
вывается необходимость создания сада, парка на данной территории, кото-
рый может служить в качестве типового проекта для создания подобных 
объектов. 
Примечание. Тема «Строительство садово-паркового объекта или его 
фрагмента» выбирается обучающимся самостоятельно и согласовывается с 
преподавателем. Если студент не может сам определиться с темой курсо-
вого проекта, то преподаватель предлагает ему тему курсового проекта. 
В п. 1.1. «Теоретическая часть» обосновывается заинтересованность 
обучающегося  в выборе данной темы, её актуальности. Формируются    




зрения создания или реконструкции высокохудожественных ландшафтов-
садов, парков. Выбирается площадь объекта S = 0,5 – 1,5 га. 
В части 2 «Организация процесса строительства сада, парка» (парк 
культуры и отдыха, спортивный парк и т.д.) приводится комплекс меро-
приятий по созданию садово-паркового объекта озеленения, т.е. непосред-
ственно строительству объекта по проекту. 
В п. 2.1. «Организация производства садово-парковых работ» приво-
дится следующее: 
 правила отвода земельных участков; 
 права и обязанности заказчика, проектировщика, подрядчика; 
 договоры на ведение садово-парковых работ; 
 получение и оформление документации на начало садово-
парковых работ. 
 оформление ордера – разрешения на производство садово-
парковых работ; 
 согласование с районным (городским) органом охраны природы, 
СЭС, контрольными органами. 
В п. 2.2. «Проект организации производства садово-парковых работ» 
привести следующее: 
 строительный генеральный план (отвод участков под временные 
сооружения, прикопы для растений, склады, навесы для машин и механиз-
мов, гаражи, временные автостоянки, бытовки для рабочих, прорабский 
участок); 
 календарные планы – графики (потребностей в рабочей силе,    
машинах и механизмов, в материалах); 
 расчёты основных и дополнительных затрат. 
В п. 2.3. «Состав и содержание садово-парковых работ» указать   
следующее: 
 сроки проведения работ в течение года в соответствии с проектной 
документацией, методы выноса планировки и озеленения в натуру, при-
вязка дорожно-тропиночной сети, вертикальная привязка МАФ и сооруже-
ний, разбивка посадочных мест под деревья и кустарники, разбивка цвет-
ников и участков под рокарии и почвопокровные. 
Садово-парковое строительство объекта ведётся в соответствии с пла-
ном работ (вычерчивается таблица с указанием сроков работ (прил. 2), или  
иная форма таблицы при условии её согласования с руководителем курсо-
вого проекта. Желательно наличие графика работ по строительству объекта). 
Садово-парковое строительство включает: 
 организацию территории для рабочих, техники согласно строитель-
ному генплану с указанием участков под временные сооружения, прикопы 
для растений, склады, навесы для машин и механизмов, гаражи, временные 




 технику безопасности, которая предусматривает меры по защите 
труда, первичный инструктаж по использованию средств индивидуальной 
защиты, противопожарную безопасность, первую медицинскую помощь 
при несчастных случаях; 
 подготовительные работы: 
- организация рельефа; 
- вертикальная планировка; 
- организация рельефа на нарушенной территории; 
- расчет объема земляных работ; 
- производство работ по вертикальной планировке. 
Инженерное обустройство территории: 
- организация поверхностных вод на конкретном садово-парковом 
объекте; 
- осушение территории на конкретном садово-парковом объекте; 
- освещение территории на конкретном садово-парковом объекте; 
Агротехническая подготовка территории: 
- мероприятия по сохранению ценных насаждений на конкретном са-
дово-парковом объекте; 
- подготовка почвы на конкретном садово-парковом объекте. 
Строительство и содержание дорог и площадок: 
- классификация дорог и площадок на конкретном садово-парковом 
объекте; 
- типы покрытий дорог и площадок на конкретном садово-парковом 
объекте; 
- устройство дорог и площадок на конкретном садово-парковом      
объекте; 
 - содержание дорог и площадок на конкретном садово-парковом   
объекте. 
Посадка деревьев и кустарников: 
- выбор конкретных деревьев и кустарников для данного объекта; 
- сроки посадки деревьев и кустарников на конкретном садово-
парковом объекте; 
- способы посадки деревьев и кустарников на конкретном садово-
парковом объекте; 
- особенности посадки деревьев и кустарников на конкретном садово-
парковом объекте; 
- уход за деревьями и кустарниками на конкретном садово-парковом 
объекте.  
Устройство и содержание газонов: 
- классификация газонов на конкретном садово-парковом объекте; 






- способ посева на конкретном садово-парковом объекте; 
- содержание газонов на конкретном садово-парковом объекте. 
Устройство и содержание цветников: 
- классификация цветников на конкретном садово-парковом объекте; 
- агротехника устройства цветников на конкретном садово-парковом 
объекте; 
- содержание цветников на конкретном садово-парковом объекте. 
Водные устройства: 
- классификация, назначение на конкретном садово-парковом объекте; 
- содержание на конкретном садово-парковом объекте. 
Малые архитектурные формы: 
- классификация, назначение на конкретном садово-парковом объекте; 
- содержание МАФ на конкретном садово-парковом объекте. 
Указания по описанию различных садово-парковых работ: 
Описание строительства конкретных садово-парковых объектов, 
включая озеленение, выполняется по плану: 
1) что строится и где (местоположение)? 
2) когда строится (начало, этапы – последовательность, окончание 
работ) и как строится? 
3) чем строится (инструменты, механизмы, приспособления, маши-
ны…) и как они используются? Когда? Сколько раз? 
4) уход (хозяйственная деятельность) в течение суток, года – реко-
мендации.  
Особое внимание уделить агротехнике. Агротехника подготовки под 
посадки и послепосадочный уход. 
Указания по уходу за садово-парковыми элементами, объектами: 
1) что делается (уборка, прополка, полив, внесение удобрений, под-
кормка, обрезка, обработка и т.д.) 
2) когда делается? 
3) сколько раз делается и чем (подручные средства...) 
Отразить роль хозяйственной зоны на садово-парковых объектах. 
В разделе «Заключение» приводятся: а) санитарно-гигиеническое, эс-
тетическое и экономическое обоснование работы; 
б) рекомендации относительно практического применения курсового 
проекта. 
В библиографическом списке, согласно алфавиту, сначала указывается ав-
тор (фамилия и инициалы), затем название книги, город – М.:, издательство. 





Определение объемов земляных работ 
 
Объемы земляных работ на объекте – важные показатели, которые 
определяют экономическую эффективность разработанного проекта вер-
тикальной планировки. Подсчет объемов земляных работ является необхо-
димым условием определения стоимости, выбора методов и средств про-
изводства работ, установления объемов грунта для подсыпки или вывоза 
его излишков. 
Особенности проектирования вертикальной планировки озеленяемых 
территорий. 
Проектирование вертикальной планировки объекта озеленения ведет-
ся обычно методом проектных горизонталей, когда проектируемая поверх-
ность изображается в плане (обычно в М 1:500) по тому же принципу, что 
и естественный рельеф. Проектные горизонтали являются проекциями ли-
ний пересечения проектного рельефа горизонтальными плоскостями, про-
веденными на определенных, равных расстояниях по высоте друг от друга. 
Новый рельеф изображают на плане проектными горизонталями. Ведо-
мость подсчета земляных работ приводится по ходу пояснительной запис-
ки или в приложении. Прилагаются сами расчёты. Указывается схема дре-
нажа территории. 
 
Основные темы для выполнения курсового проекта 
 
1. Строительство фрагмента парадной зоны ЦПКиО. 
2. Строительство фрагмента спортивной зоны ЦПКиО. 
3. Строительство фрагмента тихого отдыха ЦПКиО. 
4. Строительство фрагмента детской зоны ЦПКиО. 
5. Строительство фрагмента парадной зоны театра. 
6. Строительство фрагмента спортивного парка. 
7. Строительство фрагмента аквапарка. 
8. Строительство фрагмента мемориального парка. 
9. Строительство фрагмента дендрологического парка. 
10. Строительство фрагмента ботанического сада. 
11. Строительство фрагмента сквера. 
12. Строительство сквера. 
13. Строительство частного сада. 
14. Строительство бульвара. 
15. Строительство фрагмента лесопарка. 
16. Строительство парадной зоны ботанического сада. 
17. Строительство прогулочной зоны. 
18. Строительство фрагмента зоопарка. 




20. Строительство фрагмента геологического музея под открытым   
небом. 
21. Строительство зоны отдыха в детском парке. 
22. Строительство спортивной зоны в парке районного масштаба. 
23. Строительство прогулочной зоны в дендропарке. 
24. Строительство фрагмента санатория. 
25. Строительство школьной территории. 
26. Строительство территории садика. 
27. Строительство прогулочной зоны мемориального парка в класси-
ческом стиле. 
28. Строительство детской зоны сквера. 
29. Строительство фрагмента парка в японском стиле. 





















Приложение  1 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 
 






Курсовой проект по дисциплине: 
 






Тема проекта____________________________________________________     







         
        Выполнил обучающийся __ курса _____группы 
                                        ФИО ____________________________________ 
                                     Проверил преподаватель ___________________ 
                                     Дата сдачи для проверки ___________________         
                                     Дата проверки   ___________________________ 













Баланс территории сада жилого района  













Таблица 2                  
Баланс территории сада жилого района 
по планировочным элементам 
 
Площадь Планировочные элементы 
га % 
Дороги и площадки, в том числе  




Насаждения, в том числе: 



















































































































































работ по строительству объекта _________________________________________________ 
в 20__ г. 
 
 







































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 




Общее требуемое                                                                   Составил                                                     УТВЕРЖДАЮ 
количество:                                                                    производитель работ                                        Главный инженер 
чел.-дн.                                                                       ________________20__г.                                  ______________20__г. 
по декадам 










Календарный план завоза материалов 
для строительства (объекта) в 20__г. 
 
 

















































































































Февраль Март Апрель Май 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 





Требуемое количество                                                        Составил                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Автомашин в день при                                               производитель работ                                        Главный инженер 









Ведомость объемов некоторых видов садово-парковых работ 
(пример составления) 
 




Расчистка территории. Корчёвка пней с перемещением до 50 м с 
обивкой земли при диаметре дерева до 24 см 
шт.  
Засыпка ям от выкорчеванных пней вручную шт.  
Погрузка мусора от валика деревьев на а/самосвалы м3  
Вывоз порубочных остатков и пней на расстояние до 20 км на свалку м3  
Расчистка площадей от кустарников, поросли с корчёвкой и уборкой 
мусора 
м2  
Посадки деревьев и кустарников. Подготовка посадочных мест для 
деревьев с комом земли 0,8х0,6 с копкой ям в грунтах 1-й и 2-й 
групп с добавлением растительной земли до 100 % 
м3  
То же, в грунтах 3-й категории (нижний слой) м3  
Посадка деревьев в готовые ямы шт.  
Разработка сухих грунтов из-под ям экскаватором с погрузкой  
в автосамосвал 
м3  
Транспорт грунта на расстояние до 7 км м3  
Подготовка посадочных мест для декоративных кустарников  
с комом 0,5х0,4 с копкой ям в грунтах 1-й и 2-й групп с добавлением 
растительной земли до 100 % 
м3  
То же, в грунтах 3-й категории (нижний слой) м3  
Посадка в готовые ямы кустарников с комом 0,5х0,4 (хвойные особо 
декоративные) 
шт.  
Разработка сухих грунтов экскаватором с погрузкой в а/самосвалы м3  
Транспорт грунта на расстояние до 7 км м3  
Подготовка посадочных мест для хвойных видов кустарников  
с комом 0,5х0,4 с копкой ям с добавлением земли 100 % 
м3  
То же, в грунт 3-й-1-й категории м3  
Посадка в готовые ямы декоративных кустарников шт.  
Разработка сухих грунтов из-под ям экскаватором с погрузкой  
в автосамосвал 
м3  
Транспорт грунта на расстояние до 7 км м3  
Подготовка посадочных мест с копкой траншей для посадок кустар-
ника в живую изгородь с добавлением растительной земли до 100 % 
м3  
Посадка кустарников в однорядную живую изгородь шт.  
Разработка сухих грунтов экскаваторами с погрузкой в а/самосвалы 
расчёт: 
м3  






Расстояние от зданий и сооружений до древесных растений  
при их размещении на территории озеленяемого объекта 
 













С учетом технической полосы 
От наружных стен зданий и 
сооружений 
От подошвы или внутренней 
грани подпорных стенок 
 
От оград высотой 2 м и выше 
От края проезжей части улиц 
От края тротуаров 
От края садовых дорожек 
От головки рельса трамвая 
От оси трамвайных путей 





От подземных сетей: 
                       -газопровод 
                       -канализация 
                       -теплопровод 
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Москва 
Мосинжпроект 
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- “ - 
- “ - 
СНиП II-60-99 
































Стандартные размеры комов, ям и траншей  
для посадки деревьев и кустарников 
 
Группа посадочного материала Ком, м Яма или  траншея, м 






















Деревья лиственные с обнаженной корневой системой 
(без кома) при посадке в естественный грунт с внесе-




d=1;    h=0,8 
Кустарники с обнаженной корневой системой  
(без кома) при посадке: 
- в ямы в естественный грунт 
- в ямы с внесением растительной земли 
- в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся 















Рекомендуемые травосмеси для спортивных газонов 
 
Различные составы травосмесей 
I II Вид Процентное содержание в смеси  
отдельных видов растений 
Мятлик луговой 
Овсяница: 
      Красная рыхло-кустовая 
      Красная 






















Нормы внесения минеральных удобрений 
 

















Стандартные параметры для саженцев 
Декоративных кустарников лиственных пород 
 









Высота надземной части, см 
для массовых посадок 
 
для специальных посадок 
 
количество скелетных ветвей, 
шт., не менее 
для массовых посадок 
 
для специальных посадок 
 
Длина корневой системы,  
см., не менее 
для массовых посадок   
 











































































Стандартные параметры для саженцев 
декоративных кустарников хвойных пород 
 
Нормы для группы 
высокорослых низкорослых Показатель  
I сорт II сорт I сорт II сорт 
Высота надземной  
части, см 
Диаметр кроны, см 
 не менее 
Размер земляного кома, 
см, не менее 
 диаметр 






































Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных видов 
(ГОСТ 24909-81) 
 
Норма для групп 
первой второй Показатель 
I сорт II сорт I сорт II сорт 
Высота саженца, м 
Высота штамба, м 
Диаметр штамба, см 
Количество скелетных 
ветвей, шт., не менее 
Диаметр корневой 
Системы, см., не менее 
Длина корневой 


































Продолжение табл. 1 
Норма для групп Показатель третей четвертой пятой 
Высота саженца, м 
Высота штамба, м 
Диаметр штамба, см, не менее  
Количество скелетных ветвей,  
шт., не менее 




































см, не менее 
1 2 3 4 5 
Саженцы первой группы 
Ель колючая и ее фор-
мы 
Ель обыкновенная  












































50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
Н-30, Д-30 
Н-30, Д-30 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 




Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 
Сосна Банкса, Веймутова, 
обыкновенная 





















50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
Н-30, Д-30 
Н-30, Д30 
Саженцы второй группы 
Ель колючая и ее  
формы 
Ель обыкновенная и другие 
виды 




Лиственница, сосны  
кедровые, др. виды  













































80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
80х80х50 или Н-60, Д-80 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
50х50х40 или Н-40, Д-50 
Саженцы третей группы 
Ель колючая и ее 
формы 

























































Саженцы четвертой группы 
Ель колючая и ее формы 
Ель обыкновенная и другие 
виды 
































Саженцы пятой группы 
Ель колючая и ее формы 






















































Рис. 4. Типы садово-парковых лестниц: 
1 – из штучных элементов (плитка, кирпич) в сочетании  
с подпорной стенкой и перилами из кирпича с облицовкой плиткой;  
2 – из естественного камня; 3 – лестница в виде полукруга  
с подпорной стенкой; 4 – лестница из сборных элементов  
(плитка, бетонные блоки) с перилами;  
5 – лестничный ход по склону участка; ступеньки выполнены из бревен;  





































































Рис. 6. Примеры устройства подпорных стенок и лестниц с откосами;  
А – площадка в выемке с откосом; Б – площадка на склоне с подпорной  
стенкой; В – вход в парк с устройством лестницы; Г – оформление склона;  
лестница в сочетании с подпорной стенкой; Д – переход с одной террасы  
на другую с помощью лестницы, осуществляющая сопряжение  










































































































































































































Рис. 9. Типы живых изгородей из кустарников и деревьев: 
а – живая изгородь из деревьев 2-й и 3-й величины; б – устройство сплошной  
зеленой стены – шпалеры; в – комбинированная живая изгородь из кустарников 
и деревьев; г – прием оформления поворота дорожки путем посадки низких 
 кустарников, обрезки и формирования; д – профиль живой изгороди;  














Рис. 11. Схемы посадки крупных деревьев с комом – в мягкой и жесткой 









Приложение 30 Приложение 24









































































































































Рис. 14. Примеры скамей из дерева: 
а – с бетонной опорой; 
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